



Regione  
Lombardia



# SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL FIUME LAMBRO IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, COMO E MONZA E BRIANZA

Variante al Progetto Esecutivo



## PROGETTAZIONE E CONSULENZE



ABBA.SOLUTIONS Scarl  
Via Cavour 80 - 20833 Giussano (MB)  
web: [www.abba.solutions](http://www.abba.solutions)  
mail: [info@abba.solutions](mailto:info@abba.solutions)  
pec: [abba.solutions@pec.it](mailto:abba.solutions@pec.it)

## PROGETTISTI / GRUPPO DI LAVORO

Ing. Maria Teresa Olmeo  
Ing. Chiarangela Perego  
Arch. Carla Galbiati

## REDATTO

Ing. Maria Teresa Olmeo

## REVISIONATO

Ing. Maria Teresa Olmeo

## APPROVATO

Ing. Maria Teresa Olmeo

## COMMITTENTE

Parco Regionale  
della Valle del Lambro  
via Vittorio Veneto, 19  
20844 Triuggio (MB)

## DESCRIZIONE

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

## DATA

Giugno 2024

## SCALA

-

## COMMESSA

22.29.RF

## ELABORATO

E.04.04

## REVISIONE

01

## DATA

Giugno 2024

## RIFERIMENTO EMISSIONE / REVISIONE

PERIZIA DI VARIANTE 01



## ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

**LAVORI:** INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE BEVERE AFFLUENTI DEL FIUME LAMBRO IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO, COMO E MONZA E BRIANZA - CUP: B65H20000360002 - CIG: 9633894CD1

**COMMITTENTE:** Parco Regionale della Valle del Lambro

**R.U.P.** Arch. Leopoldo Giuseppe Motta

**IMPRESA** BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, Via Valeriana n. 65 - 23015 - DUBINO (SO)

**CONTRATTO** in data 28/11/2023 n. 118 di rep. registrato a Triuggio, pari a € 251.836,92

### Premesso

- che in data 28/11/2023 è stato stipulato il contratto rep. n. 118, registrato a Triuggio, pari a € 251.836,92 con il quale l'Impresa BARRI MARINO DI BARRI SILVANO con sede in Via Valeriana n. 65 - 23015 - DUBINO (SO) ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 4,48 % di Euro 231.836,92;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale approvato, così come da casistiche previste dall'art. 106 comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 ( "...necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e che comunque non altera la natura generale del contratto");
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 248.870,14, per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,48 % oltre ad € 22.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 270.870,14;

### tutto ciò premesso:

l'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **giugno**, nel **Triuggio**, si conviene quanto segue:

**Art. 1** - Il Sig. Silvano Barri in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa BARRI MARINO DI BARRI SILVANO, con sede a DUBINO (SO), in Via Via Valeriana n. 65 - 23015 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

**Art. 2** - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 28/11/2023 n. 118 di rep. registrato a Triuggio; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 18 Giugno 2024, al lordo d'asta del 4,48 %;

**Art. 3** - La Perizia di Variante redatta è paria ad un'importo di € 248.870,14, per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,48 % oltre ad € 22.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 270.870,14.

**Art. 4** - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Brugherio, 18/06/2024

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

\_\_\_\_\_  
(BARRI MARINO DI BARRI SILVANO)

\_\_\_\_\_  
(Ing. Maria Teresa Olmeo)

Visto  
Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_  
(Arch. Leopoldo Giuseppe Motta)